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Schriftliche Kleine Anfrage  
 

des Abgeordneten Thilo Kleibauer (CDU) vom 15.03.24 
 

und Antwort des Senats  

Betr.: Haus der Erde – Zeitplan der Inbetriebnahme 

Einleitung für die Fragen:  
Bereits im Jahr 2014 hat die Bürgerschaft das Bauprojekt „Haus der Erde“ für 
die Universität Hamburg beschlossen. Ursprünglich sollte das Bauvorhaben 
mit Kosten von 190 Millionen Euro zum Jahresende 2018 fertiggestellt werden. 
In der Drs. 22/14240 hat der Senat nun vor einigen Wochen die Bürgerschaft 
über weitere erhebliche Mehrkosten und zeitliche Verzögerungen unterrichtet. 
Demnach liegen die Gesamtkosten für dieses Projekt inzwischen bei rund  
425 Millionen Euro. Gemäß Drs. 22/14240 soll der Lehrbetrieb im „Haus der 
Erde“ nun zum Sommersemester 2025 aufgenommen werden. Die Übergabe 
des betriebssicheren Gebäudes ist demnach für den 1. Januar 2025 vorgese
hen. Für eine rechtzeitige Inbetriebnahme ist zudem geplant, dass der Univer
sität bereits im 3. Quartal 2024 relevante IT-Räume überlassen werden. 
Ich frage den Senat: 

Einleitung für die Antworten: 
Derzeit finden Abstimmungsgespräche zwischen der GMH | Gebäudemanagement 
Hamburg GmbH (GMH) und der Universität Hamburg statt, um im Rahmen einer ver
schränkten Inbetriebnahme die Aufnahme des Lehrbetriebs zum Sommersemester 
2025 zu realisieren.  
Dies vorausgeschickt, beantwortet der Senat die Fragen auf der Grundlage von Aus
künften von GMH und der Universität Hamburg wie folgt: 

Frage 1: Sind die in Drs. 22/14240 sowie in den Ausschussberatungen zu die
ser Drucksache gemachten zeitlichen Angaben zur Übergabe und  
Inbetriebnahme des Neubaus „Haus der Erde“ weiterhin aktuell?  
Wenn nein, wie lautet der aktuelle Zeitplan im Einzelnen und aus wel
chen Gründen haben sich Veränderungen ergeben? 

Frage 2: Ist weiterhin vorgesehen, dass die Universität Hamburg im 3. Quartal 
2024 mit der IT-Einrichtung des Gebäudes beginnen kann?  
Wenn nein, warum nicht und wann genau sollen der Universität die 
relevanten IT-Räume überlassen werden? 

Frage 3: Ist weiterhin die Übergabe des betriebssicheren Gebäudes zum  
1. Januar 2025 vorgesehen?  
Wenn nein, warum nicht und wann genau soll die Übergabe erfolgen? 
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Frage 4: Ist weiterhin die Aufnahme des Lehrbetriebs im „Haus der Erde“ zum 
Sommersemester 2025 vorgesehen und realisierbar?  
Wenn nein, warum nicht und wann genau soll der Lehrbetrieb aufge
nommen werden? 

Antwort zu Fragen 1 bis 4: 
Ja. Siehe Vorbemerkung. 
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